АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2013 года                                            № 68                                                            с.Крым

Об утверждении отчета о ходе работ по
муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сети внутрипоселковых
дорог в Крымском сельском поселении
         на 2011 – 2015 годы» по результатам работы

         за 2012 год
В соответствии с Решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.09.2007 № 14 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Крымском сельском поселении», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 248 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Крымского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог в Крымском сельском поселении на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 16.09.2010 № 150 по результатам работы за 2012 год согласно приложению.
         2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Крымского сельского поселения                                                      А.М.Деремян
Приложение

к постановлению Администрации

Крымского сельского поселения 

от 28 марта 2013 года  № 68
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В КРЫМСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011- 2015 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБ ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
По муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог в Крымском сельском поселении на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 8180,062 тыс.рублей, в том числе из средств:
областного бюджета – 5453,597 тыс.рублей;

        бюджета Мясниковского района – 386,546 тыс. рублей;

        бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 2339,919 тыс.рублей.

        Освоено в рамках реализации Программы 8169,334 тыс.рублей, что составляет 99,9 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 5453,576 тыс. рублей (100 процентов);
бюджета Мясниковского района – 386,545 тыс. рублей (100 процентов);

бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 2329,213 тыс.рублей (99,5 процентов).

Средства были направлены  на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 10,728 тыс.рублей, из них средства:

областного бюджета – 0,021 тыс.рублей;

        бюджета Мясниковского района – 0,001 тыс. рублей;

        бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 10,706 тыс.рублей.

Причиной неосвоения средств по бюджету Крымского сельского поселения Мясниковского района является экономия средств на зимнее содержание дорог.
Данные о нецелевом использовании средств,  предусмотренных на реализацию Программы отсутствуют.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении 1 к настоящему отчету.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на внутрипоселковых дорогах , ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация мероприятий Программы в 2012 году привела к достижению следующих результатов:

протяженность участков внутрипоселковых дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 35,5 км;

Это позволило решить следующие задачи Программы:
1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

2. Сохранение протяженности внутрипоселковых дорог, соответствующих нормативным требованиям, на уровне 40,0 процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог.
При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности внутрипоселковых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог (план – 71,0 процента)  в 2012 году составила 60,0 процента. Выполнение составило 100 процентов.

2. Доля протяженности внутрипоселковых дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых дорог (план - 100 процентов) в 2012 году составила 100 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложениях  2 и  3.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВЕРШЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ
Обеспечено содержание 41,2 км внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них, осуществлен капитальный ремонт проезжей части ул.Шаумяна (от ул. 8-1 линия до ул. 18-я линия) протяженностью 1,2 км, капитальный ремонт проезжей части внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Лукашина (от ул. 2-я линия до ул. 8-я линия)  протяженностью 0,3 км, выборочный капитальный ремонт проезжей части улицы 9-я линия (от ул. Советская до ул. Ленина), строительство тротуара по ул. Лукашина (от ул. 8-я линия до ул. 12-я линия) протяженностью 0,28 км, в запланированном объеме выполнены работы по технической инвентаризации и паспортизации дорог.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ОБЪЕМАХ И СОСТОЯНИИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Сведения отсутствуют. 
ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых назначений. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения.

Приложение 1 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог 

        в Крымском сельском поселении на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
	
	
	ОТЧЕТ
	

	
	
	о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной
	
	

	
	
	целевой программы "Развитие сети внутрипоселковых дорог в Крымском сельского поселении на 2011 - 2015 годы" по состоянию на 01 января 2013 года
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего по Программе
	8180.062
	-
	5453.597
	2726.465
	-
	8180.062
	-
	5453.597
	2726.465
	-
	8169.334
	-
	5453.597
	2715.737
	-
	10.728

	1
	Всего по подпрограмме "Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них"
	1673.56
	-
	1103.2
	570.36
	-
	1673.56
	-
	1103.2
	570.36
	-
	1662.832
	-
	1103.2
	559.632
	-
	10.728

	1.1.
	Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них
	1473.96
	-
	1103.2
	370.76
	-
	1473.96
	-
	1103.2
	360.232
	-
	1463.432
	-
	1103.2
	360.232
	-
	10.528 - экономия средств на зимнее содержание дорог

	1.2.
	Техническая инвентаризация и паспортизация внутрипоселковых дорог и автомобильных мостов
	199.6
	-
	-
	199.6
	-
	199.6
	-
	-
	199.6
	-
	199.4
	-
	-
	199.4
	-
	0.2

	2
	Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них
	6119.956
	-
	4350.397
	1769.559
	-
	6119.956
	-
	4350.397
	1769.559
	-
	6119.956
	-
	4350.397
	1769.559
	-
	-

	2.1.
	Капитальный ремонт проезжей части улицы Шаумяна (от ул.8-я линия до ул. 18-я линия) в с.Крым Крымского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области
	3853.976
	-
	3302.857
	551.119
	-
	3853.976
	-
	3302.857
	551.119
	-
	3853.976
	-
	3302.857
	551.119
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт проезжей части увнутрипоселковой дороги по ул. Лукашина (от ул.2-я линия до ул.8-я линия)  с.Крым Мясниковского района, Ростовской области
	1280.64
	-
	1047.54
	233.1
	-
	1280.64
	-
	1047.54
	233.1
	-
	1280.64
	-
	1047.54
	233.1
	-
	-

	2.3.
	Выборочный капитальный ремонт проезжей части улицы 9-я линия (от ул.Советская до ул. Ленина)
	404.6
	-
	-
	404.6
	-
	404.6
	-
	-
	404.6
	-
	404.600
	-
	-
	404.600
	-
	-

	2.4.
	Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту проезжей части улицы Шаумяна (от ул.8-я линия до ул.18-я линия) в с.Крым Крымского сельского поселенияМясниковского района Ростовской области)
	69.4
	-
	-
	69.4
	-
	69.4
	-
	-
	69.4
	-
	69.4
	-
	-
	69.4
	-
	-

	2.5.
	Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту проезжей части внутрипоселковой дороги по ул.Лукашина (от ул.2-я линия до ул18-я линия) с.Крым Мясниковского района, Ростовской области)
	15.0
	-
	-
	15.0
	-
	15.0
	-
	-
	15.0
	-
	15.0
	-
	-
	15.0
	-
	-

	2.6.
	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт проезжей части улицы Советская (от ул.11-я линия до ул. Согомоняна в с.Крым Крымского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области протяженностью 1370м)
	496.34
	-
	-
	496.34
	-
	496.34
	-
	-
	496.34
	-
	496.34
	-
	-
	496.34
	-
	-

	3
	Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них
	386.546
	-
	-
	386.546
	-
	386.546
	-
	-
	386.546
	-
	386.546
	-
	-
	386.546
	-
	-

	3.1.
	Строительство тротуара по ул.Лукашина (от ул.8-я линия до ул. 12-я линия) с. Крым Мясниковского района, Ростовской области
	386.546
	-
	-
	386.546
	-
	386.546
	-
	-
	386.546
	-
	386.546
	-
	-
	386.546
	-
	-


Приложение 2

 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог 

        в Крымском сельском поселении на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В КРЫМСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 2012 ГОД

	№ 
п/п
	Наименование
Целевого индикатора
	Единица 
измерения
	План,

2012 год
	Факт, 2012 год

	1. 
	Доля протяженности внутрипоселковых дорог, не отвечающих нормативным    
требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог
	процентов
	71,0
	60,0

	2. 
	Доля протяженности внутрипоселковых дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых дорог
	процентов
	100,0
	100,0


Приложение 3

 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог 

        в Крымском сельском поселении на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В КРЫМСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИНА 2011 – 2015 ГОДЫ»
	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица

 измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой

	
	
	
	2011
	2012 
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля протяженности внутрипоселковых дорог, не отвечающих нормативным    
требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог
	процентов
	72,0
	71,0
	71,0
	71,0
	70,0

	2.


	Доля протяженности внутрипоселковых дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых дорог
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100


