АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2013 года                                                №  73                                                      с.Крым

Об утверждении отчета о ходе работ по
муниципальной долгосрочной целевой

программе «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры Крымского

сельского поселения на 2011 – 2015 годы» 
по результатам работы за 2012 год
В соответствии с Решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.09.2007 № 14 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Крымском сельском поселении», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 248 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Крымского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крымского сельского поселения на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 31.12.2010 № 219 по результатам работы за 2012 год согласно приложению.
         2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Крымского сельского поселения                                                      А.М.Деремян
Приложение

к постановлению Администрации

Крымского сельского поселения 

от 29 марта 2013 года № 73
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011- 2015 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБ ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
По муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крымского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 2829,6 тыс.рублей, в том числе из средств:
Федерального бюджета – 947,2 тыс.рублей;

областного бюджета -  1160,9 тыс.рублей;
        бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 721,5 тыс.рублей.

        Освоено в рамках реализации Программы 2829,4 тыс.рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

Федерального бюджета– 947,2 тыс. рублей (100 процентов);
областного бюджета – 1160,9 тыс.рублей(100 процентов);
бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 721,3 тыс.рублей (100,0 процентов).

Средства были направлены  на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 0,2 тыс.рублей, из них средства  бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 0,2 тыс.рублей.

Причиной неосвоения средств по бюджету Крымского сельского поселения Мясниковского района является экономия средств по отдельным статьям расходов в ходе исполнения бюджета.
Данные о нецелевом использовании средств,  предусмотренных на реализацию Программы отсутствуют.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении 1 к настоящему отчету.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Последовательная реализация мероприятий Программы обеспечила более комфортные условия проживания населения Крымского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, рациональное использование водных ресурсов, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Реализация мероприятий Программы в 2012 году позволила решить следующие задачи:

1.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение.
3.Создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг.

4.Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

При определении эффективности реализуемых на местном уровне мер по результатам реализации Программы используются следующие индикаторы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Крымского сельского поселения (план – 91,0 процентов)  в 2012 году составила 91,0 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

2. Уровень газификации населения Крымского сельского поселения (план - 98 процентов) в 2012 году составил 98 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

Выполнение составило 100 процентов. Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложении  2.
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ОБЪЕМАХ И СОСТОЯНИИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Все мероприятия Программы, запланированные на 2012 год, выполнены. 
ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых назначений. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по целевым показателям достигнуты плановые значения.

Приложение 1 
к отчету о ходе работ по муниципальной 
долгосрочной целевой программе
 «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Крымского сельского
на 2011 – 2015 годы» 

по результатам работы за 2012 год
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	целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крымского сельского поселения на 2011 - 2015 годы"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный 

бюджет
	областной

 бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего по Программе
	2829.6
	947.2
	1160.9
	721.5
	-
	2829.6
	947.2
	1160.9
	721.5
	-
	2829.4
	947.2
	1160.9
	721.3
	-
	0.2

	1
	Приобретение основных средств для объектов газового хозяйства
	27.0
	-
	-
	27.0
	-
	27.0
	-
	-
	27.0
	-
	27.0
	-
	-
	27.0
	-
	-

	2
	Изготовление пректа газопровода среднего давления по ул. Нольная с установкой ГРПШ и закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Селькора Баева
	98.0
	-
	-
	98.0
	-
	98.0
	-
	-
	98.0
	-
	98.0
	-
	-
	98.0
	-
	-

	3
	Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство внутрипоселкового водопровода в с.Крым Мясниковского района
	196.2
	-
	-
	196.2
	-
	196.2
	-
	-
	196.2
	-
	196.2
	-
	-
	196.2
	-
	-

	4
	Строительство водопровода новостроек восточной окраины с.Крым
	2301.9
	947.2
	1160.9
	193.8
	-
	2301.9
	947.2
	1160.9
	193.8
	-
	2301.9
	947.2
	1160.9
	193.8
	-
	-

	5
	Технический и авторский надзор за выполнением работ по строительству внутрипоселкового водопровода в с.Крым Мясниковского района
	59.3
	-
	-
	59.3
	-
	59.3
	-
	-
	59.3
	-
	59.2
	-
	-
	59.2
	-
	0.1

	6
	Приобретение водопроводных труб, люков, плит перекрытия, пожарных гидрантов
	74.0
	-
	-
	74.0
	-
	74.0
	-
	-
	74.0
	-
	74.0
	-
	-
	74.0
	-
	-

	7
	Техническая инвентаризация и паспортизация внутрипоселкового водопровода в с.Крым протяженностью 23.7 км
	73.2
	-
	-
	73.2
	-
	73.2
	-
	-
	73.2
	-
	73.1
	-
	-
	73.1
	-
	0.1


Приложение 2

 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Модернизация объектов

 коммунальной инфраструктуры Крымского 

        сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 2012 ГОД

	№ 
п/п
	Наименование
Целевого индикатора
	Единица 
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой

	
	
	
	план

2012 год
	факт

 2012 год

	1. 
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Крымского сельского поселения
	процентов
	91,0
	91,0

	2. 
	Уровень газификации населения Крымского сельского поселения 
	процентов
	98,0
	98,0


